Заказ № 250 от 14.09.23 к рамочному договору №202521 от 18.04.2023г

1. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40107100330 "SEM_Liteyka", Восточно-Казахстанская область, Семипалатинск г., ул. Дачная, 1А Номер заказа: [250] Регион: [АБК] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21724/P16319]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.4	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	1 выезд	1	70 900.00	30.09.2023
2	4.2	Перенос места для размещения секторной антенны (трубостойка)	1 место размещения	6	1 500 000.00	30.09.2023
3	4.144	Изготовление и монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты при отсутствии существующих заземлителей или невозможности подключиться к существующей системе 1 метр заземления/молниезащиты			54 000.00	30.09.2023
4	4.145	Монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты, предоставляемого заказчиком	1 метр	80	272 000.00	30.09.2023
5	5.15	Монтаж наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	6	407 400.00	30.09.2023
6	5.17	Монтаж кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	11	960 300.00	30.09.2023
7	5.20	Монтаж выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	11	533 764.00	30.09.2023
8	6.11	Монтаж РРЛ антенны Ø 0,6 м	1 антенна	1	52 344.00	30.09.2023
9	6.41	Монтаж кабеля РРЛ (конфигурация 1+0)	1 нитка кабеля	1	53 350.00	30.09.2023
10	6.44	Монтаж наружного блока РРЛ (конфигурация 1+0, в комплекте со сплиттером или без него)	1 шт	1	31 040.00	30.09.2023
11	6.46	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта	1 комплекс работ	1	123 800.00	30.09.2023
12	13.10	Дополнительные работы при модернизации горизонтальной металлической конструкции крепления кабельной трассы	1 метр	100	67 900.00	30.09.2023
13	13.18	Дополнительные работы при модернизации контура защитного заземления или контура молниезащиты	1 метр	100	485 000.00	30.09.2023
14	14.22	Дополнительные работы при модернизации выносного радиоблока (RRU/RRH)	1 шт	11	139 777.00	30.09.2023
15	14.32	Дополнительные работы при модернизации наружной секторной антенны (outdoor)	1 шт	6	142 590.00	30.09.2023
16	14.36	Дополнительные работы при модернизации кабельной/фидерной трассы наружного (outdoor) исполнения (кабель ВЧ медный, оптический, силовой, независимо от количества прокладываемых нитей кабеля)	1 радиоблок	11	1 182 973.00	30.09.2023
17	15.22	Дополнительные работы при модернизации РРЛ антенны Ø 0,6 м	1 антенна	1	28 783.00	30.09.2023
18	15.82	Дополнительные работы при модернизации кабеля РРЛ (конфигурация 1+0)	1 нитка кабеля	1	23 642.00	30.09.2023



19 Дополнительные работы при модернизации наружного блока РРЛ (конфигурация 1+0, в комплекте со сплиттером или без него)				1 шт	1	22 973.00	30.09.2023
20 21.25 Доставка отдельно кабелей, фидера, секторных антенн [БС Литейка - склад г. Семей]				1 км	8	2 744.00	30.09.2023
Итого	Итого:					6 1	55 280.00
ндс	НДС 12%:					7	738 633.60
Всего с учетом НДС:						6 8	393 913.60

2. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС "SEM_Irtysh", Область Абай, г. Семей ул. Абая, 97. здание Дома Студентов Номер заказа: [250] Регион: [АБК] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21724/P16319]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РА	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до	
1	8.4	Прокладка волоконно-оптического кабеля по существующим, либо вновь создаваемым конструкциям в стальных трубах (металлорукавах) (независимо от количества ниток кабеля)	1 метр	600	870 000.00	30.09.2023	
2	8.6 Монтаж оптического кросса 1				5	82 460.00	30.09.2023
3	8.7 Сварка оптического волокна и измерение участка				136	421 600.00	30.09.2023
4	8.12	Маркировка оборудования и кабельной продукции		1 комплекс работ	1	34 825.00	30.09.2023
5	19.1	Дополнительные строительно-монтажные работы [согласно сметного расчета в приложении]		1 комплекс работ	1	2 358 351.00	30.09.2023
6	21.11	Доставка материалов/оборудования в черте города		1 рейс	1	24 250.00	30.09.2023
Итого	Итого:					3 7	'91 486.00
НДС 12%:						4	54 978.32
Всего	Всего с учетом НДС:					4 2	46 464.32

3. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС "OSK_Verhneberezovka", ВКО, Глубоковский р-н, п. Верх-Березовка, Верхнеберезовский ОРТПЦ. Номер заказа: [250] Регион: [ОСК] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21724/P16319]



N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	II . I	
1	9.1	Поставка аксессуаров для аппаратного помещения типа "выгородка" или "контейнер"	1	102 820.00	30.09.2023		
Итого	:		102 820.00				
ндс 1	12%:					12 338.40	
Всего	с учето	м НДС:			1	15 158.40	

4. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС "KOS_Auliekol_RUT", Костанайская обл., Аулиекольский р-он с. Аулиеколь ул. Байтурсынова д. 68 Номер заказа: [250] Регион: [КОС] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21724/P16319]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до	
1	1.5	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ и/или техническому обследованию позиции	1 выезд	1	55 000.00	30.09.2023	
2	5.7	Монтаж платы базовой станции (включая все необходимые подключения) [SFP]	1 комплекс работ	1	25 000.00	30.09.2023	
3	8.4	Прокладка волоконно-оптического кабеля по существующим, либо вновь создаваемым конструкциям в стальных трубах (металлорукавах) (независимо от количества ниток кабеля)	1 метр	100	145 000.00	30.09.2023	
4	19.1	Дополнительные строительно-монтажные работы [согласно сметного расчета в приложении]	1 комплекс работ	1	44 621.00	30.09.2023	
5	21.12	Доставка материалов/оборудования из центрального города в область [г. Костанай - БС Аулиеколь_РУТ]	1 км	108	47 196.00	30.09.2023	
Итого	Итого:				55 000.00 30.09.2023 25 000.00 30.09.2023 0 145 000.00 30.09.2023 44 621.00 30.09.2023 8 47 196.00 30.09.2023 316 817.00		
ндс 1	2%:					38 018.04	
Всего	с учето	м НДС:			3	54 835.04	

Итого стоимость работ: 10 366 403.00 (десять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч четыреста три) тенге и 00 тиын без НДС.



НДС 12%: 1 243 968.36 (один миллион двести сорок три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) тенге и 36 тиын						
Всего общая стоимость работ: 11 610 371.36 (одиннадцать миллион шестьсот десять тысяч триста семьдесят один) те	іге и 36 тиын					
Подрядчик: ТОО «Аврора Сервис» Начальник отдела по финансовому учету	Заказчик: ТОО «КаР-Тел» Руководитель Службы строительства					
Ахметова Г.К	Качаев С.Ю					

Приложение № 1 к Заказу № 250 КТ/2023/R21724/P16319 от 14.09.2022г. к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023 года

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Дополнительные строительно-монтажные работы (наименование стройки)

Сметная стоимость, тыс. тенге

Обилая

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

	Horrona arram rr		CMETHAN] Оощая							
№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	сметная стоимость, тыс. тенге					
1	2	3	4	5	6	7					
	<u>Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства</u>										
	Всего по главе										
		Глава 2. Основные объекты строитель	ства								
1	-	БС "KOS_Auliekol_RUT", Костанайская обл., Аулиекольский р-он с. Аулиеколь ул. Байтурсынова д. 68		41,354		41,354					
		Всего по главе		41,354		41,354					
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающе	го назначения								
		Всего по главе									
		<u>Глава 4. Объекты энергетического хозя</u>	<u>йства</u>								
		Всего по главе									
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйств	а и связи								
		Всего по главе									
	<u>Гла</u>	ва 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации	<u>, теплоснабжен</u>	<u>ия и газоснаб</u>	<u>жения</u>						
		Всего по главе									



<u>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</u>									
Всего по главе									
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		41,354		41,354					

	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительства									
		Всего по главе								
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		41,354		41,354				
		ΒCΕΓΟ ΠΟ CMETE		41,354		41,354				
2	НДЦС РК 8.01- 08-2022	Сметная прибыль 5%								
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%								
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		41,354		41,354				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079		44,621		44,621				
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			5,355	5,355				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		44,621	5,355	49,975				

Форма 4

Наименование стройки - Дополнительные строительно-монтажные работы

Шифр стройки 1-76

Наименование объекта - БС "KOS_Auliekol_RUT", Костанайская обл., Аулиекольский р-он с. Аулиеколь ул. Байтурсынова д. 68

Шифр объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76

(Локальный сметный расчет)

на Поставка оптического патчкорда и SFP на БС KOS_Auliekol_RUT

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость

41,354

тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.



					Стоимость є	единицы, тенге	O	бщая стоимость,	тенге	Накладные	Всего стоимость с
No	Шифр норм,	Наименование	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
п/п	код ресурса	работ и затрат	измерения	Nom leciso	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Прайс лист ТОО "Альянс" Прайс лист ТОО "Альянс"	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UP C Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 100m	1 упаковка 1 шт.	1	36428,00 4926,00		36428 4926		36428		36428 4926
	Альянс		1 ш1.	1	4320,00				4926		4920
		ИТОГО ПО CMETE: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								41354
		- Оборудование, инвентарь	тенге						41354		

Приложение № 2 к Заказу № 250 КТ/2023/R21724/P16319 от 14.09.2022г. к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023 года

Заказчи						Форма 2			
K									
$\mathbf{y}_{\mathbf{TI}}$	вержден								
Сметный	, расчет стоимости строите	ельства в сумме			2641,353	тыс.тнг.			
	в том числе:								
	налог на добавленную с	тоимость			283,002	тыс.тнг.			
		(ссылка на документ об ут	верждении)						
	""20Γ.								
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
		Дополнительные строительно-м (наименование стро							
		(нашиснование стрс	ouku)						
в текущи	х ценах на 01.01.2023 г.								
			Сме	Общая сметная					
№ п/п	Номера смет и расчетов,	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительно-	Оборудования, мебели	Прочих работ	стоимость, тыс.			
11/11	иные документы	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	монтажных работ	и инвентаря	и затрат	тенге			
1	2	3	4	5	6	7			
	<u>r.</u>	<u>лава 1. Затраты на подготовительные р</u>	аботы по терри	гории строительсті	<u>3a</u>				
		Всего по главе							
Глава 2. Основные объекты строительства									
1	-	БС "SEM_Irtysh", Область Абай, г. Семей ул. Абая, 97. здание Дома Студентов	131,39	2206,515		2337,905			
		Всего по главе	131,39	2206,515		2337,905			
		Глава 3. Объекты подсобного и о	бслуживающего	назначения					



_		
Всего по главе	 	
DCCI V IIV I /IADC	 	

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								
Всего по главе								
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи								
Всего по главе								

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабже	ния и г	азоснабж	кени	<u>ія</u>
Всего по главе				

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории												
Всего по главе												
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	131,39	2206,515		2337,905								

	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительства												
		Всего по главе											
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	131,39	2206,515		2337,905							
		ΒCΕΓΟ ΠΟ CMETE	131,39	2206,515		2337,905							
2	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	6,57			6,57							
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2,759			2,759							



		ИТОГО		2347,234
		Сметная стоимость строительно-монтажных работ		140,719
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. K=1,079		151,836
		Сметная стоимость оборудования, мебели и инвентаря		2206,515
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		 2358,351
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	 	 283,002
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		2641,353

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Дополнительные строительно-монтажные работы

строики -Шифр стройки

205

Наименование объекта - БС "SEM_Irtysh", Область Абай, г. Семей ул. Абая, 97. здание Дома Студентов

Шифр объекта

-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № C-205

(Локальный сметный расчет)

на Прокладка/перенос ОК-8/32 по новой шахте на БС SEM_Irtysh



(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	2337,904	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	104,720	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,022	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023 г.

						гь единицы, енге	Обш	ая стоимость, тен	ıre	Накладные	Всего стоимость
			Единица		Всего	эксплуатац ия машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с накладны
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	сдиница измерен ия	Количество	зарплата рабочих- строител ей	зарплата машинисто в	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	оборудовани е, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	ми расходами и сметной прибылью , тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			_								
1	/	МАТЕРИАЛЬ	1								
1	п/п из ТЦП FTTB 6.7	Кабель оптический подвесной ОК-8	1 метр	240	935,00	 	224400	 	224400	<u></u>	224400
2	п/п из ТЦП FTTB 6.13	Кабель оптический подвесной ОК-32	1 метр	360	1375,00	 	495000 	 	495000	 	495000
3	п/п из ТЦП FTTB 11.94	Оптический кросс ODF 2U 32 порта (в комплекте)	1 шт	3	132000,0 0 		396000 		396000		396000
4	п/п из ТЦП FTTB 11.90	Оптический кросс 1U ODF 16 портов (в комплекте)	1 шт	1	88000,00		88000		88000		88000



5	п/п из ТЦП FTTB 11.92	Оптический кросс ODF 1U 24 порта (в комплекте)	1 шт	1	90750,00		90750		90750	 	90750
6	п/п из ТЦП FTTB 11.115	Оптическая муфта на 8 волокон	1 шт	2	66000,00		132000		132000		132000
7	п/п из ТЦП FTTB 11.118	Оптическая муфта на 32 волокна	1 шт	3	88000,00		264000	 	264000		264000
8	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлору кав типа РЗ- ЦХ 25	M	70	381,00		26670		26670	 	26670
		монтажны	E								
		РАБОТЫ									
9	п/п из ТЦП FTTB 11.106	Установка и монтаж оптической муфты на 8 волокон, разварка волокон, с учетом измерений в двух направлениях	1 шт	2	77000,00	 	154000	 		 	154000
10	п/п из ТЦП FTTB 11.109	Установка и монтаж оптической муфты на 32 волокна, разварка волокон, с учетом измерений в двух направлениях	1 шт	3	120788,0		362364				362364



11	1308-0206- 2101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлически й наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	М	70	1496,00 1496,00	 104720 104720	 	 104720
		ИТОГО ПО CMETE: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге					2337904
		- Зарплата рабочих строителей	тенге			104720		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге				2233185	

Составил	Абдирова Гульмира		
		Заказчик:	
Подрядчик: ТОО "Аврора Сервис"			
ТОО "Аврора Сервис"		ТОО "КаР-Тел"	

Начальник отдела по финансовому учету Руководитель Службы строительства Ахметова Г.К._____ Качаев С.Ю._____





Квитанция о подписании

Основная информация

Тема

DOC ID KZGBQMN20231011027250AA580

Тип документа Договор

ТОО «Аврора Сервис», заказ № 250 от 14.09.23, МР на БС/РРЛ

KOS_Auliekol_RUT, OSK_Verhneberezovka, SEM_Irtysh, SEM_Liteyka,

Костанай, ВКО, Абайский, КТ/2023/R21724/P16319

OOBykova@beeline.kz

СтатусПодписанРег. Номер:ПР-10455Рег. Дата:14.09.2023

 Количество страниц
 15

 Подписи
 2

Информация об отправителе

Отправитель ТОО "КАР-ТЕЛ"

Email dogovor@beeline.kz

Информация о получателях

Получатель 1 "АВРОРА СЕРВИС", 080840010555, Казахстан

Информация о подписантах

Подписал(а) КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ (КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ)

Компания ТОО "КАР-ТЕЛ"

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIT3gYJ...iZ+fVz5g=

Дата подписания 14.09.2023 14:25

Подписал(а) Ахметова Г. К. (Ахметова Г. К.), Казахстан

Компания "АВРОРА СЕРВИС"

Должность Уполномоченный представитель

IP-адрес 46.19.47.27

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIT6qYJ...4s6mxUZ0=

Дата подписания 14.09.2023 15:48



