1. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40104100855 "ALM_Shiko_U21L81821", Алматинская область, Илийский р-н., Елтайский с.о., с. Исаев, уч. кв. 033, д. 2056/21 (кадастровый номер 03-047-033-2342) Номер заказа: [317] Регион: [АЛМ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R22778/P17088]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол- во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до	
1	1.4	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	1 выезд	1	70 900.00	18.02.2024	
2	3.7	Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4-10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза), участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	1 комплект	1	122 281.00	18.02.2024	
3	10.37	ЛЭП. Монтаж провода СИП 16-25 мм -0,4 кВ	1 км	0.0025	3 625.00	18.02.2024	
4		Поставка и монтаж металлогофры d=25 мм, включая затягивание кабеля	1 метр	2.5	2 667.50	18.02.2024	
	10.59	внутреннего заземления (подключение к шине заземления)	1 комплекс работ	1	208 330.00	18.02.2024	
6	21.27	Доставка КТП 35/10/6/0,4 кВ, провода АС, СИП [г. Алматы - БС Шико]	1 км	44	20 240.00	18.02.2024	
Ито	Итого:				4	28 043.50	
НД				51 365.22			
Bce	го с	учетом НДС:		479 408.72			

2. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№ 40104100963 "ALM_Meta", Алматинская область, Алматинская обл. Илийский р-н, Энергетический п/о, пос.Покровка, ул. Молодежная 16 кадастровый номер 03:046:203:598:16 Номер заказа: [317] Регион: [АЛМ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R22778/P17088]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол- во	∥ * ∣	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.7	Разработка рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплект	1	250 000.00	18.02.2024
2	1.19	Топографическая съемка M1:500 (M1:1000) для проектирования и строительства ЛЭП (ВЛ или КЛ)	1 км	0.5	118 825.00	18.02.2024
3	3.2	Согласование рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплекс работ	1	145 500.00	18.02.2024
4		Обследование трассы ЛЭП, сбор необходимой документации для подачи заявки на получение Технических условий (ТУ), получение ТУ на электроснабжение	1 комплекс работ	1	123 100.00	18.02.2024
5		Организация и согласование прохождения трассы ЛЭП по опорам сторонней организации	1 опора	5	349 200.00	18.02.2024
6	3.6	Опломбировка электросчетчика (прибора учета)	1 комплекс работ	1	100 000.00	18.02.2024
7		Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4- 10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза), участие в сдаче	1 комплект	2	244 562.00	18.02.2024



		электроустановок в эксплуатацию				
8	10.4	Поставка, установка и подключение электрического счетчика, совместимого с АСКУЭ из реестра систем измерения РК или указанного в ТУ	1 шт	1	400 000.00	18.02.2024
9	10.12	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 25А 1р	1 комплект	1	9 700.00	18.02.2024
10	10.13	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 25А 3р	1 шт	1	9 700.00	18.02.2024
11	10.17	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 40А 3р	1 шт	1	11 081.00	18.02.2024
12	10.36	ЛЭП. Провод СИП 16-25 мм -0,4 кВ	1 км	0.165	297 000.00	18.02.2024
13	10.37	ЛЭП. Монтаж провода СИП 16-25 мм -0,4 кВ	1 км	0.165	239 250.00	18.02.2024
14	10.56	Поставка и монтаж металлогофры d=32 мм, включая затягивание кабеля	1 метр	10	15 300.00	18.02.2024
15	10.59	Поставка и монтаж системы внутреннего электроснабжения аппаратной базовой станции, системы освещения, подключение к РЩ существующей сети электроснабжения, включая устройство внутреннего заземления (подключение к шине заземления)	1 комплекс работ	1	208 330.00	18.02.2024
16	21.27	Доставка КТП 35/10/6/0,4 кВ, провода АС, СИП [г. Алматы - БС Мета] 1 км	23	10 580.00	18.02.2024
Ит	Итого:		·		2 5	32 128.00
НД	НДС 12%:		303 855.36			
Bce	Всего с учетом НДС:		2 835 983.36			

3. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40106100292 "ATR_ANALITIK", г. Атырау (бывш. Гурьев), ул. Баймуханова, д. 47А, ТОО "Аналитик" Номер заказа: [317] Регион: [ATP] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R22778/P17088]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол- во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.7	Разработка рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплект	1	250 000.00	31.12.2023
2	1.19	Топографическая съемка M1:500 (M1:1000) для проектирования и строительства ЛЭП (ВЛ или КЛ)	1 км	0.5	118 825.00	31.12.2023
3	3.2	Согласование рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплекс работ	1	145 500.00	31.12.2023
4	3.4	Обследование трассы ЛЭП, сбор необходимой документации для подачи заявки на получение Технических условий (ТУ), получение ТУ на электроснабжение	1 комплекс работ	1	123 100.00	31.12.2023
5	3.6	Опломбировка электросчетчика (прибора учета)	1 комплекс работ	1	100 000.00	31.12.2023
6	3.7	Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4- 10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза), участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	1 комплект	1	122 281.00	31.12.2023
7	10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	1 метр	10	40 000.00	31.12.2023
8	10.3	Поставка, установка и подключение электрического счетчика (трехфазный прибор учета без поддержки системы АСКУЭ в отдельном металлическом щитке)	1 шт	1	184 000.00	31.12.2023
9	10.5	Установка пластикового бокса для опломбировки	1 шт	1	1 940.00	31.12.2023
10	10.9	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 10А Зр	1 шт	1	9 148.00	31.12.2023
11	10.11	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 16А Зр	1 шт	1	9 215.00	31.12.2023
12	10.36	ЛЭП. Провод СИП 16-25 мм -0,4 кВ	1 км	0.11	198 000.00	31.12.2023
13	10.37	ЛЭП. Монтаж провода СИП 16-25 мм -0,4 кВ	1 км	0.11	159 500.00	31.12.2023
14	10.55	Поставка и монтаж металлогофры d=25 мм, включая затягивание кабеля	1 метр	10	10 670.00	31.12.2023
15	22.15	ВВГ 4х6	1 метр	10	23 550.00	31.12.2023
Ито	ого:				1 4	95 729.00
НД	C 12	%:			1	79 487.48
Bce	Всего с учетом НДС:				1 6	75 216.48
		<u> </u>				



4. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40106100347 "ATR_ANPZ", Атырау (быв. Гурьев) г., Атырауская область, г.Атырау, пр. Зейнолла Кабдолова Номер заказа: [317] Регион: [ATP] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R22778/P17088]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол- во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до	
1	1.4	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	1 выезд	1	70 900.00	31.12.2023	
2	3.6	Опломбировка электросчетчика (прибора учета)	1 комплекс работ	1	100 000.00	31.12.2023	
3	3.7	Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4- 10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза), участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	1 комплект	1	122 281.00	31.12.2023	
4	10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	1 метр	50	200 000.00	31.12.2023	
5	10.3	Поставка, установка и подключение электрического счетчика (трехфазный прибор учета без поддержки системы АСКУЭ в отдельном металлическом щитке)	1 шт	1	184 000.00	31.12.2023	
6	10.5	Установка пластикового бокса для опломбировки	1 шт	1	1 940.00	31.12.2023	
7	10.17	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 40А 3р	1 шт	1	11 081.00	31.12.2023	
8	10.55	Поставка и монтаж металлогофры d=25 мм, включая затягивание кабеля	1 метр	50	53 350.00	31.12.2023	
9	10.59	Поставка и монтаж системы внутреннего электроснабжения аппаратной базовой станции, системы освещения, подключение к РЩ существующей сети электроснабжения, включая устройство внутреннего заземления (подключение к шине заземления)	1 комплекс работ	1	208 330.00	31.12.2023	
10	22.15	ВВГ 4х6	1 метр	50	117 750.00	31.12.2023	
Ито	Итого:				10	69 632.00	
НД	НДС 12%:			128 355.84			
Bce					97 987.84		

5. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40106100360 "ATR_SAGIZ2_U21L81821", Атырауская область, Кзылкогинский р-н, Атырауская область, пос.Сагиз Номер заказа: [317] Регион: [ATP] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R22778/P17088]

	NΩ	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения			Срок исполнения работ/услуг до
1		1.4	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	1 выезд	1	70 900.00	31.12.2023
2		3.6	Опломбировка электросчетчика (прибора учета)	1 комплекс работ	1	100 000.00	31.12.2023
3		3.7	Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4-10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза), участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	1 комплект	1	122 281.00	31.12.2023
4		10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	1 метр	60	240 000.00	31.12.2023
5		10.3	Поставка, установка и подключение электрического счетчика (трехфазный прибор учета без поддержки системы АСКУЭ в отдельном металлическом щитке)	1 шт	1	184 000.00	31.12.2023



6	10.5	Установка пластикового бокса для опломбировки	1 шт	1	1 940.00	31.12.2023	
7	10.17	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 40А Зр	1 шт	1	11 081.00	31.12.2023	
8		Поставка и монтаж металлогофры d=25 мм, включая затягивание кабеля	1 метр	60	64 020.00	31.12.2023	
9	10.59	Поставка и монтаж системы внутреннего электроснабжения аппаратной базовой станции, системы освещения, подключение к РЩ существующей сети электроснабжения, включая устройство внутреннего заземления (подключение к шине заземления)	1 комплекс работ	1	208 330.00	31.12.2023	
10	21.27	Доставка КТП 35/10/6/0,4 кВ, провода АС, СИП [г. Атырау - БС Сагыз2]	1 км	270	124 200.00	31.12.2023	
11	22.15	ВВГ 4х6	1 метр	60	141 300.00	31.12.2023	
Ит	ого:			1 268 052.00			
НД	НДС 12%:			152 166.24			
Bce	Всего с учетом НДС:			1 420 218.24			

6. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40106100294 "ATR_SNAB", Атырау (быв. Гурьев) г., ул. Загородная, уч. 1, р-он БИРЛИК

Номер заказа: [317] Регион: [ATP] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R22778/P17088]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения		Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до	
1	1.4	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	1 выезд	1	70 900.00	31.12.2023	
2	3.6	Опломбировка электросчетчика (прибора учета)	1 комплекс работ	1	100 000.00	31.12.2023	
3	3.7	Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4-10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза), участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	1 комплект	1	122 281.00	31.12.2023	
4	10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	1 метр	5	20 000.00	31.12.2023	
5	10.3	Поставка, установка и подключение электрического счетчика (трехфазный прибор учета без поддержки системы АСКУЭ в отдельном металлическом щитке)	1 шт	1	184 000.00	31.12.2023	
6	10.11	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 16А 3р	1 шт	1	9 215.00	31.12.2023	
7	10.14	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 32А 1р	1 комплект	3	29 100.00	31.12.2023	
8	22.17	ВВГ 4х16	1 метр	5	28 500.00	31.12.2023	
Ито	Итого:				5	63 996.00	
ΗД	НДС 12%:			67 679.52			
Bce	го с	учетом НДС:			6	31 675.52	

7. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40107100866 "SEM_Centr_U21L1821", Восточно-Казахстанская область, Семипалатинск г., ул. Кабанбай-батыра, д. 42

Номер заказа: [317] Регион: [АБК] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R22778/P17088]

	п/п	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	Единица	Кол-	Полная	Срок
N₂	из	ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	измерения	В0	стоимость	исполнения
1,1	ТЦП				F	работ/услуг
					тенге (без	до



					учёта НДС)		
1	1.7	Разработка рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплект	1	250 000.00	31.12.2023	
2	3.2	Согласование рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплекс работ	1	145 500.00	31.12.2023	
3	3.4	Обследование трассы ЛЭП, сбор необходимой документации для подачи заявки на получение Технических условий (ТУ), получение ТУ на электроснабжение	1 комплекс работ	1	123 100.00	31.12.2023	
4	3.6	Опломбировка электросчетчика (прибора учета)	1 комплекс работ	1	100 000.00	31.12.2023	
5	3.7	Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4-10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза), участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	1 комплект	2	244 562.00	31.12.2023	
6	10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	1 метр	57	228 000.00	31.12.2023	
7	10.4	Поставка, установка и подключение электрического счетчика, совместимого с АСКУЭ из реестра систем измерения РК или указанного в ТУ	1 шт	1	400 000.00	31.12.2023	
8	10.56	Поставка и монтаж металлогофры d=32 мм, включая затягивание кабеля	1 метр	40	61 200.00	31.12.2023	
9	10.57	Поставка и монтаж стального оцинкованного троса d=6 мм	1 метр	37	60 828.00	31.12.2023	
10	22.15	ВВГ 4х6	1 метр	57	134 235.00	31.12.2023	
Ит	Итого:			1 747 425.00			
ΗД	C 12	%:	209 691.00				
Bce	Всего с учетом НДС:			1 957 116.00			

8. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40105101118 "ALM_Bogdan_U21L1821", Алматы г, Турксибский р-н., ул. Шемякина, д. 341 (кадастровый номер 20-317-081-049-341) Номер заказа: [317] Регион: [АЛМ] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R22778/P17088]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол- во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.7	Разработка рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплект	1	250 000.00	31.12.2023
2	1.19	Топографическая съемка M1:500 (M1:1000) для проектирования и строительства ЛЭП (ВЛ или КЛ)	1 км	0.5	118 825.00	31.12.2023
3	3.2	Согласование рабочего проекта внешнего энергоснабжения 0,4 кВ	1 комплекс работ	1	145 500.00	31.12.2023
4	3.5	Организация и согласование прохождения трассы ЛЭП по опорам сторонней организации	1 опора	9	628 560.00	31.12.2023
5	3.6	Опломбировка электросчетчика (прибора учета)	1 комплекс работ	1	100 000.00	31.12.2023
6	3.7	Подготовка Технического отчета для БС и/или ЛЭП (КЛ или ВЛ) 0,4-10 кВ (протоколы, акты, энергоэкспертиза), участие в сдаче электроустановок в эксплуатацию	1 комплект	2	244 562.00	31.12.2023
7	10.1	Силовая кабельная трасса в металлорукаве (только монтаж) включая крепежные материалы	1 метр	5	20 000.00	31.12.2023
8		Поставка, установка и подключение электрического счетчика, совместимого с АСКУЭ из реестра систем измерения РК или указанного в ТУ	1 шт	1	400 000.00	31.12.2023
9	10.12	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 25А 1р	1 комплект	1	9 700.00	31.12.2023
10	10.13	Поставка и монтаж дополнительного автомата номиналом 25А 3р	1 шт	1	9 700.00	31.12.2023
11	10.36	ЛЭП. Провод СИП 16-25 мм -0,4 кВ	1 км	0.25	450 000.00	31.12.2023
12	10.37	ЛЭП. Монтаж провода СИП 16-25 мм -0,4 кВ	1 км	0.25	362 500.00	31.12.2023
13		Поставка и монтаж металлогофры d=25 мм, включая затягивание кабеля	1 метр	10	10 670.00	31.12.2023
14		Поставка и монтаж системы внутреннего электроснабжения аппаратной базовой станции, системы освещения, подключение к РЩ	1 комплекс работ	1	208 330.00	31.12.2023



	l .	существующей сети электроснабжения, включая устройство внутреннего заземления (подключение к шине заземления)				
15	22.15	ВВГ 4х6	1 метр	5	11 775.00	31.12.2023
Ит	Итого:				2.9	70 122.00
НД	НДС 12%:				3	356 414.64
Bce	Всего с учетом НДС:				3 3	326 536.64

9. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС "KZL_Tomenaryk", Кызылординская область, Жанакорганский район, с. Томенарык, ул. Р. Кулымбетовой Номер заказа: [317] Регион: [КЫЗ] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R22778/P17088]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения			Срок исполнения работ/услуг до		
1	2.6	Отвод земельного участка из государственного фонда под ЛЭП (ВЛ или КЛ) в собственность после окончания краткосрочной аренды, либ заключение договора долгосрочной аренды	1 комплекс работ	1	950 000.00	31.12.2023		
Ито	Итого:				950 000.00			
НДС 12%:			114 000.00					
Bce	учетом НДС:	1 064 000.00						

Итого стоимость работ: 13 025 127.50 (тринадцать миллиона двадцать пять тысяч сто двадцать семь) тенге и 50 тиын без НДС.

НДС 12%: 1 563 015.30 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи пятнадцать) тенге и 30 тиын

Всего общая стоимость работ: 14 588 142.80 (четырнадцать миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто сорок два) тенге и 80 тиын

Подрядчик:	Заказчик:			
ТОО «Аврора Сервис»	ТОО «КаР-Тел»			
Начальник отдела по финансовому учету	Руководитель Службы строительства			
Ахметова Г.К	Качаев С.Ю.			



Квитанция о подписании

Основная информация

Тема

DOC ID KZGBQMN2023101142618B78C1A

Тип документа Договор

ТОО «Аврора Сервис», заказ № 317 от 09.10.23, ЭМР БС ALM Meta,

ALM_Shiko, ATR_ANALITIK, ATR_ANPZ, ATR_SAGIZ2, ATR_SNAB,

SEM Centr, ALM Bogdan, KZL Tomenaryk, KT/2023/R22778/P17088

OOBykova@beeline.kz

СтатусПодписанРег. Номер:ПР-11624Рег. Дата:09.10.2023

 Количество страниц
 6

 Подписи
 2

Информация об отправителе

Отправитель ТОО "КАР-ТЕЛ"

Email dogovor@beeline.kz

Информация о получателях

Получатель 1 "АВРОРА СЕРВИС", 080840010555, Казахстан

Информация о подписантах

Подписал(а) КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ (КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ)

Компания ТОО "КАР-ТЕЛ"

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIRpwYJ...1511yXHw=

Дата подписания 10.10.2023 08:44

Подписал(а) Ахметова Г. К. (Ахметова Г. К.), Казахстан

Компания "АВРОРА СЕРВИС"

Должность Уполномоченный представитель

IP-адрес 46.19.47.27

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIRqqYJ...1rtAhM34=

Дата подписания 10.10.2023 11:35



