Заказ № 271 от 15.09.23 к рамочному договору №202521 от 18.04.2023г

### 1. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС "ALM\_Magazin", г.Алматы мкр.Айнабулак-3 дом 98Б Номер заказа: [271] Регион: [АЛМ] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R21745/P16408]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБО	Т) Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.4	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	1 выезд	1	70 900.00	30.09.2023
2	4.9	Отсыпка строительной площадки щебнем толщиной 100 мм	1 м2	9	45 000.00	30.09.2023
3	4.32	Поставка и укладка геоткани	1 м2	9	16 065.00	30.09.2023
4	4.45	Металлическая разгрузочная рама под контейнер	1 м2	4.84	281 688.00	30.09.2023
5	4.46	Монтаж металлической разгрузочной рамы для контейнера	1 м2	4.84	96 800.00	30.09.2023
6	4.47	Контейнер из сэндвич-панелей	1 м2	4	1 200 000.00	30.09.2023
7	4.48	Монтаж контейнера из сэндвич-панелей на фундамент или разгрузочную раму	1 комплекс работ	1	174 600.00	30.09.2023
8	4.142	Создание отдельного устройства (очага) защитного заземления (включая материалы)	1 очаг	1	168 476.00	30.09.2023
9	4.144	Изготовление и монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты при отсутствии существующих заземлителей или невозможности подключиться к существующей системе заземления/молниезащиты	1 метр	60	270 000.00	30.09.2023
10	13.66	Дополнительные работы при модернизации контейнера цельнометаллического с фундамента или разгрузочн рамы	ой 1 комплекс работ	1	131 442.00	30.09.2023
11	13.70	Дополнительные работы при модернизации металлической разгрузочной рамы для контейнера	1 м2	8.16	457 498.56	30.09.2023
Итого	Итого:				2.9	912 469.56
НДС 1	НДС 12%:				3	349 496.35
Всего	с учето	м НДС:	-		3 2	261 965.91

2. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС "ALM\_Zhagazhai", Алматинская область, Илийский р-н, с.о Ащыбулакский, с Мухаметжан Туймебаев(Алма-Атинский винсовхоз, Ащибулак) ПКСТ Жагажай, ул.Алмалы, 18



#### **Номер заказа: [271] Регион: [АЛМ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21781/P16422]**

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РА	БОТ) Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.4	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляему Заказчиком	ю 1 выезд	1	70 900.00	31.10.2023
2	4.9	Отсыпка строительной площадки щебнем толщиной 100 мм	1 м2	15	75 000.00	31.10.2023
3	19.1	Дополнительные строительно-монтажные работы [согласно сметного расчета в приложении]	1 комплекс работ	1	1 325 379.00	31.10.2023
4	21.12	Доставка материалов/оборудования из центрального города в область [г. Алматы - БС Жагажай]	1 км	25	10 925.00	31.10.2023
5	21.14	Доставка сыпучих материалов из центрального города в область [г. Алматы - БС Жагажай]	1 км	25	12 125.00	31.10.2023
Итого	:				14	194 329.00
ндс 1	НДС 12%:				1	179 319.48
Всего	Всего с учетом НДС:			-	1 (	673 648.48

# 3. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40101100338 "KOK\_Barrier\_GU21L8", Акмолинская область, Щучинский р-н, рядом с пунктом оплаты трассы Астана - Щучинск Номер заказа: [271] Регион: [АСТ] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R21746/P16409]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.25	Оформление комплекта исполнительной документации на строительство базовой станции в комплексе, включая антенно-мачтовое сооружение	1 комплект	1	70 000.00	31.10.2023
2	4.9	Отсыпка строительной площадки щебнем толщиной 100 мм	1 м2	51.2	256 000.00	31.10.2023
3	4.32	Поставка и укладка геоткани	1 м2	51.2	91 392.00	31.10.2023
4	4.53	Контейнер цельнометаллический площадью 4 кв.м. (стандартный, с внутренними размерами 2х2 м)	1 контейнер	1	2 200 000.00	31.10.2023
5	4.57	Монтаж контейнера цельнометаллического на фундамент или разгрузочную раму	1 комплекс работ	1	341 500.00	31.10.2023
6	4.67	Металлическое антенно-мачтовое сооружение (на основании СН РК): секционная решетчатая пригруженная опора	1 метр высоты	21.3	10 437 000.00	31.10.2023
7	4.84	Монтаж металлического антенно-мачтового сооружения: секционная решетчатая пригруженная опора	1 метр высоты	21.3	2 449 500.00	31.10.2023
8	4.88	Фундамент антенно-мачтового сооружения (на основании СН РК): для стандартной пригруженной опоры, включая обвязку и металлическую раму	1 комплекс работ	1	1 850 000.00	31.10.2023
9	4.108	Строительно-монтажные работы по фундаменту антенно-мачтового сооружения (на основании СН РК): для стандартной пригруженной опоры, включая обвязку и металлическую раму	1 комплекс работ	1	850 000.00	31.10.2023



10	4.128	Антивандальное металлическое ограждение станции с секциями из сетки Рабица (высотой 2,5 м)		1 метр	20.8	728 000.00	31.10.2023
11	4.131	Монтаж антивандального ограждения станции с секциями из сетки Рабица (высотой 2,5 м)		1 метр	20.8	221 936.00	31.10.2023
12	4.142	Создание отдельного устройства (очага) защитного заземления (включая материалы)		1 очаг	1	168 476.00	31.10.2023
13	4.144	Изготовление и монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты при отсутствии существующих заземлителей или невозможности подключиться к существующей системе заземления/молниезащиты		1 метр	39	175 500.00	31.10.2023
14	21.2	Доставка металлоконструкций для антенно-мачтового сооружения до 40 м [г. Алматы - БС Барьер]		1 км	1430	902 330.00	31.10.2023
15	21.5	Доставка сборных фундаментов для пригруженной опоры [г. Алматы - БС Барьер]		1 км	1430	783 640.00	31.10.2023
16	21.8	Доставка контейнера вместе с ФБС блоками или разгрузочной рамой [г. Алматы - БС Барьер]		1 км	1430	858 000.00	31.10.2023
Итого	<b>)</b> :					2	2 383 274.00
ндс	НДС 12%:						2 685 992.88
Всего	Всего с учетом НДС:			<u> </u>		2	25 069 266.88

#### 4. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС "TLD\_Sarkand\_GU21L821", Жетысуская область, г.Талдыкорган, п. Сарканд ул. Ленина 292 Номер заказа: [271] Регион: [ЖТС] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21739/P16406]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.4	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ. Работы по техническому обследованию позиции, внесение изменений/корректировок в проектную документацию, предоставляемую Заказчиком	1 выезд	1	70 900.00	31.10.2023
2	4.15	Изготовление и монтаж кабельроста от контейнера/выгородки до здания, сооружения и т.д., с шагом колонны максимум 2 м	1 метр	1.5	195 000.00	31.10.2023
3	4.43	Фундаментный железобетонный блок (ФБС) 2400х400х600 мм	1 шт	3	120 000.00	31.10.2023
4	4.44	Монтаж фундаментного железобетонного блока (ФБС) 2400х400х600 мм	1 шт	3	243 276.00	31.10.2023
5	4.55	Контейнер цельнометаллический площадью 6 кв.м. (стандартный, с внутренними размерами 3х2 м)	1 контейнер	1	2 850 000.00	31.10.2023
6	4.57	Монтаж контейнера цельнометаллического на фундамент или разгрузочную раму	1 комплекс работ	1	341 500.00	31.10.2023
7	4.144	Изготовление и монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты при отсутствии существующих заземлителей или невозможности подключиться к существующей системе заземления/молниезащиты	1 метр	9	40 500.00	31.10.2023
8	13.64	Дополнительные работы при модернизации контейнера из сэндвич-панелей с фундамента или разгрузочной рамы	1 комплекс работ	1	157 615.00	31.10.2023
9	13.70	Дополнительные работы при модернизации металлической разгрузочной рамы для контейнера	1 м2	7.25	406 478.50	31.10.2023
10	19.1	Дополнительные строительно-монтажные работы [согласно сметного расчета в приложении]	1 комплекс работ	1	611 628.00	31.10.2023
11		Доставка контейнера вместе с ФБС блоками или разгрузочной рамой [г. Алматы - БС Сарканд - г. Талдыкорган]	1 км	621	372 600.00	31.10.2023



Итого:	5 409 497.50
ндс 12%:	649 139.70
Всего с учетом НДС:	6 058 637.20

5. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40106100303 "ATR\_INDERBOR", Атырауская область, Индерский р-н, ул. Махамбета, стр. 20а, ап. Индерборский, ул. Чокан Валиханова, д.2 Номер заказа: [271] Регион: [ATP] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R21743/P16407]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.16	Разработка рабочего проекта (РП) на антенно-мачтовое сооружение типа "металлическая монополь на контейнере/трубостойки по углам контейнера (квадропод)", включая разработку эскизного проекта (на основании СН РК)	1 комплект	1	394 790.00	31.10.2023
2	1.18	Топографическая съемка M1:500 (M1:1000) для проектирования и строительства базовой станции, включая антенно-мачтовое сооружение	1 комплекс работ	1	98 800.00	31.10.2023
3	1.20	Проведение инженерно-геологических изысканий (ИГИ) для разработки рабочего проекта (РП) на антенно- мачтовое сооружение любого типа с составлением технического отчета	1 комплект	1	776 700.00	31.10.2023
4	1.22	Разработка отдельного раздела рабочего проекта "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС)	1 комплект	1	267 720.00	31.10.2023
5	1.25	Оформление комплекта исполнительной документации на строительство базовой станции в комплексе, включая антенно-мачтовое сооружение	1 комплект	1	70 000.00	31.10.2023
6	1.29	Получение/перевыпуск санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на позицию с учетом расчета СИВ от всех источников ЭМИ РЧ, независимо от количества диапазонов, РРЛ и секторных антенн	1 комплект	1	97 000.00	31.10.2023
7	2.2	Регистрация договора аренды/сервитута на объект (БС/ЛЭП/КТП)	1 позиция	1	112 520.00	31.10.2023
8	3.9	Получение разрешения на строительство (объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным)	1 комплекс работ	1	950 000.00	31.10.2023
9	3.12	Ввод объекта в эксплуатацию (стандартный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложениями)	1 комплекс работ	1	700 000.00	31.10.2023
10	4.9	Отсыпка строительной площадки щебнем толщиной 100 мм	1 м2	14.76	73 800.00	31.10.2023
11	4.55	Контейнер цельнометаллический площадью 6 кв.м. (стандартный, с внутренними размерами 3х2 м)	1 контейнер	1	2 850 000.00	31.10.2023
12	4.57	Монтаж контейнера цельнометаллического на фундамент или разгрузочную раму	1 комплекс работ	1	341 500.00	31.10.2023
13	4.64	Металлическое антенно-мачтовое сооружение (на основании СН РК): трубостойки по углам контейнера (квадропод)	1 метр высоты	14.5	5 075 000.00	31.10.2023
14	4.81	Монтаж металлического антенно-мачтового сооружения: трубостойки по углам контейнера (квадропод)	1 метр высоты	14.5	1 885 000.00	31.10.2023
15	4.89	Фундамент антенно-мачтового сооружения (на основании СН РК): для опоры с трубостойками по углам контейнера (квадропода)	1 комплекс работ	1	480 000.00	31.10.2023
16	4.109	Строительно-монтажные работы по фундаменту антенно-мачтового сооружения (на основании СН РК): для опоры с трубостойками по углам контейнера (квадропода)	1 комплекс работ	1	380 000.00	31.10.2023
17	4.128	Антивандальное металлическое ограждение станции с секциями из сетки Рабица (высотой 2,5 м)	1 метр	4	140 000.00	31.10.2023

18	4.131	Монтаж антивандального ограждения станции с секциями из сетки Рабица (высотой 2,5 м)		1 метр	4	42 680.00	31.10.2023
19	4.142	Создание отдельного устройства (очага) защитного заземления (включая материалы)		1 очаг	1	168 476.00	31.10.2023
20	21.2	Доставка металлоконструкций для антенно-мачтового сооружения до 40 м [г. Алматы - БС Индербор	p]	1 км	3300	2 082 300.00	31.10.2023
21	21.8	Доставка контейнера вместе с ФБС блоками или разгрузочной рамой [г. Алматы - БС Индербор]		1 км	3300	1 980 000.00	31.10.2023
Итого	):					18 9	966 286.00
ндс	НДС 12%:					2 2	275 954.32
Всего	Всего с учетом НДС:					21 2	242 240.32

## 6. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№ 40104101050 "ALM\_Orakty\_GU9L21", Алматинская область, Балхашский р-н, п.Оракты Батыр Номер заказа: [271] Регион: [АЛМ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21816/P16415]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	I . I
1	1.27	Исполнительная топографическая съемка М1:500 (М1:1000) для базовой станции	1 комплекс работ	1	98 800.00	31.12.2023
Итого	) <b>:</b>					98 800.00
ндс	НДС 12%:					11 856.00
Всего	Всего с учетом НДС:				1	10 656.00

# 7. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40104101051 "ALM\_Kuygan2\_GU9L821", Алматинская область, Балхашский р-н, п.Куйган Номер заказа: [271] Регион: [АЛМ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21816/P16415]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	
1	1.27	Исполнительная топографическая съемка М1:500 (М1:1000) для базовой станции	1 комплекс работ	1	98 800.00	31.12.2023
Итого	Итого:					98 800.00
НДС 1	НДС 12%:				-	11 856.00



Всего с учетом НДС:

# 8. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40115100365 "PTR\_Ugol\_GUL21", Северо-Казахстанская область, Айыртауский р-н, с. Антоновка. Аренда столба H=26 м. Номер заказа: [271] Регион: [ПЕТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2023/R21800/P16419]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.1	Разработка проекта (П) на новую базовую станцию (внешнего исполнения - outdoor) / радиорелейную станцию / ЗССС	1 комплект	1	97 000.00	30.09.2023
2	1.18	Топографическая съемка M1:500 (M1:1000) для проектирования и строительства базовой станции, включая антенно-мачтовое сооружение	1 комплекс работ	1	98 800.00	30.09.2023
3	1.20	Проведение инженерно-геологических изысканий (ИГИ) для разработки рабочего проекта (РП) на антенно- мачтовое сооружение любого типа с составлением технического отчета	1 комплект	1	776 700.00	30.09.2023
4	1.22	Разработка отдельного раздела рабочего проекта "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС)	1 комплект	1	267 720.00	30.09.2023
5	1.27	Исполнительная топографическая съемка М1:500 (М1:1000) для базовой станции	1 комплекс работ	1	98 800.00	30.09.2023
6	1.29	Получение/перевыпуск санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на позицию с учетом расчета СИВ от всех источников ЭМИ РЧ, независимо от количества диапазонов, РРЛ и секторных антенн	1 комплект	1	97 000.00	30.09.2023
7	2.3	Отвод земельного участка из государственного фонда под строительство базовой станции	1 комплекс работ	1	1 000 000.00	30.09.2023
8	3.9	Получение разрешения на строительство (объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным)	1 комплекс работ	1	950 000.00	30.09.2023
9	3.12	Ввод объекта в эксплуатацию (стандартный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложениями)	1 комплекс работ	1	700 000.00	30.09.2023
10	4.2	Перенос места для размещения секторной антенны (трубостойка) [с БС Ugolki]	1 место размещения	3	750 000.00	30.09.2023
11	4.9	Отсыпка строительной площадки щебнем толщиной 100 мм	1 м2	51.2	256 000.00	30.09.2023
12	4.43	Фундаментный железобетонный блок (ФБС) 2400х400х600 мм	1 шт	1	40 000.00	30.09.2023
13	4.44	Монтаж фундаментного железобетонного блока (ФБС) 2400х400х600 мм [2 шт с БС Ugolki]	1 шт	3	243 276.00	30.09.2023
14	4.57	Монтаж контейнера цельнометаллического на фундамент или разгрузочную раму [с БС Ugolki]	1 комплекс работ	1	341 500.00	30.09.2023
15	4.128	Антивандальное металлическое ограждение станции с секциями из сетки Рабица (высотой 2,5 м)	1 метр	20.8	728 000.00	30.09.2023
16	4.131	Монтаж антивандального ограждения станции с секциями из сетки Рабица (высотой 2,5 м)	1 метр	20.8	221 936.00	30.09.2023
17	4.142	Создание отдельного устройства (очага) защитного заземления (включая материалы)	1 очаг	1	168 476.00	30.09.2023
18	4.144	Изготовление и монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты при отсутствии существующих заземлителей или невозможности подключиться к существующей системе заземления/молниезащиты	1 метр	42	189 000.00	30.09.2023
19	13.2	Дополнительные работы при модернизации места для размещения секторной антенны (трубостойки)	1 место размещения	2	58 000.00	30.09.2023
20	13.66	Дополнительные работы при модернизации контейнера цельнометаллического с фундамента или разгрузочной рамы	1 комплекс работ	1	131 442.00	30.09.2023



21	13.68	Дополнительные работы при модернизации фундаментного железобетонного блока (ФБС) 2400х400х600	мм 1 шт	2	107 864.00	30.09.2023
Итог	0:					7 321 514.00
ндс	12%:					878 581.68
Всего с учетом НДС:						8 200 095.68

## 9. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ БС№40107100806 "ZSN\_Zhara", Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский р-н, с. Акжар, ул.Байжигит Баба Номер заказа: [271] Регион: [ОСК] Номер Заявки на приобретение: [KT/2023/R21797/P16420]

No	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РА	ьот п	иница ерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	1.25	Оформление комплекта исполнительной документации на строительство базовой станции в комплексе, включая антенно-мачтовое сооружение	1 компл	ект	1	70 000.00	31.10.2023
2	4.9	Отсыпка строительной площадки щебнем толщиной 100 мм	1 м2		51.2	256 000.00	31.10.2023
3	4.32	Поставка и укладка геоткани	1 м2		51.2	91 392.00	31.10.2023
4	4.53	Контейнер цельнометаллический площадью 4 кв.м. (стандартный, с внутренними размерами 2х2 м)	1 контей	інер	1	2 200 000.00	31.10.2023
5	4.57	Монтаж контейнера цельнометаллического на фундамент или разгрузочную раму	1 компл	екс работ	1	341 500.00	31.10.2023
6	4.67	Металлическое антенно-мачтовое сооружение (на основании СН РК): секционная решетчатая пригружен опора	ная 1 метр в	ысоты	24.3	11 907 000.00	31.10.2023
7	4.84	Монтаж металлического антенно-мачтового сооружения: секционная решетчатая пригруженная опора	1 метр высоты		24.3	2 794 500.00	31.10.2023
8	4.88	Фундамент антенно-мачтового сооружения (на основании СН РК): для стандартной пригруженной опорь включая обвязку и металлическую раму	, 1 компл	екс работ	1	1 850 000.00	31.10.2023
9	4.108	Строительно-монтажные работы по фундаменту антенно-мачтового сооружения (на основании СН РК): д стандартной пригруженной опоры, включая обвязку и металлическую раму	ля 1 компл	екс работ	1	850 000.00	31.10.2023
10	4.128	Антивандальное металлическое ограждение станции с секциями из сетки Рабица (высотой 2,5 м)	1 метр		20.8	728 000.00	31.10.2023
11	4.131	Монтаж антивандального ограждения станции с секциями из сетки Рабица (высотой 2,5 м)	1 метр		20.8	221 936.00	31.10.2023
12	4.142	Создание отдельного устройства (очага) защитного заземления (включая материалы)	1 очаг		1	168 476.00	31.10.2023
13	4.144	Изготовление и монтаж контура защитного заземления или контура молниезащиты при отсутствии существующих заземлителей или невозможности подключиться к существующей системе заземления/молниезащиты	1 метр		38.5	173 250.00	31.10.2023
14	21.2	Доставка металлоконструкций для антенно-мачтового сооружения до 40 м [г. Алматы - БС Жара]	1 км		1140	719 340.00	31.10.2023
15	21.5	Доставка сборных фундаментов для пригруженной опоры [г. Алматы - БС Жара]	1 км		1140	624 720.00	31.10.2023
16	21.8	Доставка контейнера вместе с ФБС блоками или разгрузочной рамой [г. Алматы - БС Жара]	1 км		1140	684 000.00	31.10.2023
Итого	:					23 6	80 114.00
ндс 1	12%:					2 8	341 613.68



# Приложение № 1 к Заказу № 271 KT/2023/R21781/P16422 от 15.09.2023г. к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023г

Всего с учетом НДС:	26	5 521 727.68
Итого стоимость работ: 82 365 084.06 ( восемьдесят два миллиона триста шестьдесят пять тысяч восемьдесят чет	ыре ) тенге и 06 тиын без НДС.	
НДС 12%: 9 883 810.09 ( девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот десять ) тенге и 09 тиын	ı	
Всего общая стоимость работ: 92 248 894.15 ( девяносто два миллиона двести сорок восемь тысяч восемьсот девя	носто четыре ) тенге и 15 тиын	
Подрядчик: ТОО «Аврора Сервис» Начальник отдела по финансовому учету	Заказчик: TOO «КаР-Тел» Руководитель Службы строительства	
Ахметова Г.К	Качаев С.Ю	
Заказчи		Форма 2
K		
Утвержден		
Сметный расчет стоимости строительства в сумме	1484,425	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	159,046	тыс.тнг.
(ссылка на документ об утверждении)		





# Дополнительные строительно-монтажные работы *(наименование стройки)*

#### в текущих ценах на 01.07.2023 г.

	N <u>∘</u> π/π	Hovens over v		Смет	Obvers systems		
		помера смет и расчетов, иные документы			Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс. тенге
	1	2	3	4	5	6	7

	Глава 2. Основные объекты строительства											
1	-	БС "ALM_Zhagazhai", Алматинская область, Илийский р-н, с.о Ащыбулакский, с Мухаметжан Туймебаев(Алма-Атинский винсовхоз, Ащибулак) ПКСТ Жагажай, ул.Алмалы, 18	745,953		516,872	1262,825						
		Всего по главе	745,953		516,872	1262,825						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	745,953		516,872	1262,825						

		Глава 8. Затраты на организацию и управл	ление строител	<u> ПЬСТВОМ</u>		
		Итого по главе 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	745,953		516,872	1262,825
2	НДЦС РК 8.01-08- 2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	37,298	<del></del>		37,298
3	НДЦС РК 8.01-08- 2022, п.8.2.66.3 a)	Непредвиденные работы и затраты-2%	14,919		10,337	25,257
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	798,17		527,209	1325,379
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. K=1	798,17		527,209	1325,379
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			159,046	159,046
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	798,17		686,255	1484,425

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта



#### Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Дополнительные строительно-монтажные работы

Шифр стройки 184

Наименование объекта - БС "ALM\_Zhagazhai", Алматинская область, Илийский р-н, с.о Ащыбулакский, с Мухаметжан Туймебаев(Алма-Атинский винсовхоз,

Ащибулак) ПКСТ Жагажай, ул.Алмалы, 18

Шифр объекта

#### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-184

(Локальный сметный расчет)

на Усиление монополи на ALM\_Zhagazhai

(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	1262,825	тыс.тнг.
Сметная заработная	86,776	тыс.тнг.
плата		
Нормативная	0,014	тыс.чел-ч
трудоемкость		

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

					Стоимость еди	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость
No					Всего	эксплуатац ия машин	Bcero	эксплуатац ия машин	материалы	расходы, тенге	с накладным
п/ п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количеств о	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинисто в	зарплата рабочих- строителе й	зарплата машинисто в	оборудовани е, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	и расходами и сметной прибылью, тенге тенге



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
		MATEFIAJIDI		VcTanopka	тросовых оття	IWOK					
1	214-212-0111 РСНБ	Трос		установка	тросовых отт	IACK					
	PK 2022	диаметром 8,3 мм	10 м	8	8155 <b>,</b> 00		65240 		65240		65240
2	Прайс лист	Талреп M20 (кольцо-кольцо)	шт.	4	4395,00		17580		17580		17580
3	Прайс лист	Коуш К10	шт.	8	180,00		1440		1440		1440
		_									
4	Прайс лист	Зажим дужковый ЗД	шт.	24	250,00		6000		6000		6000
5	214-404-0403 РСНБ РК 2022	Скоба оцинкованная	шт.	8	1077,00		8616		8616		8616
6	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер 12	т	0,00899	522068,00		4693		4693		4693
7	Прайс лист https://ck.kz/	Шпилька резьбовая М12 L=600мм (хомут трубы 108мм)	шт.	2	1500,00 	 	3000		3000	 	3000
8	214-210-0102 РСНБ	Круг 20 мм			<del></del>		<del></del>				
0	PK 2022	круг 20 мм	T	0,006024	310572,00		1871	<u></u>	1871		1871
9	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный 6мм	т	0,0023327	418567,00		976		976	 	976
10	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,568	1720,00		977		977		977



11	261-107-0986 РСНБ РК 2022	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,068	1088,00	 	74 	 74	 	74
				Оттяжка-1	l (OT-1)					
12	214-203-0102 РСНБ	Швеллер 14								
	PK 2022		T	0,16512	522068,00		86204	  86204		86204
13	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный 70х5 мм	т	0,17216	470520,00	 	81005	  81005	 	81005
14	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер 14	Т	0,16512	522068,00		86204	  86204		86204
15	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер 14	т	0,16512	522068,00		86204	  86204	<u></u>	86204
				Подкос мо						
16	214-201-0102 РСНБ	Уголок		Подкос мо						
	PK 2022	стальной горячекатаный 63х63х6 мм	т	0,114	470520 <b>,00</b> 		53639 	  53639	 	53639
17	Прайс лист	Болты М12х40	кг.	8,672	900,00		7805	  7805		7805
18	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	4,544	1720,00		7816	 7816		7816
19	261-107-0986 РСНБ РК 2022	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ	КГ	1,088	1088,00		1184	 1184		1184



		11371-78							
20	Прайс лист https://www.komfort. kz/	Диск отрезной д230	шт.	2	880,00	 	1760	  1760	  1760
21	261-107-0952 РСНБ РК 2022	Электроды MP-3	КГ	2	5036,00		10072	 10072	  10072
22	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль ПФ-115	т	0,018	902233,00		16240	 16240	  16240
23	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка ГФ- 021	Т	0,018	760526,00	 	13689	 13689	 13689
24	236-104-0105 РСНБ РК 2022	Растворитель	КГ	8	1223,00	 	9784	  9784	 9784
25	Прайс лист https://www.komfort. kz/	Кисть 80 мм	шт.	1	930,00		930	 930	 930
				Конструкци	ия наборных пли	IT			
26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный 40х40х4 мм	т	0,0105258	470520,00		4953	 4953	 4953
27	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный 63х63х5 мм	т	0,01752	470520,00		8244	 8244	 8244
28	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой 40 х 5,0	т	0,0026125	416784,00		1089	 1089	 1089
20	24.4.402.0402.DCTT		-	3,0020223				 2000	 
29	214-102-0102 РСНБ	Прокат	Т	0,0481644	418567,00		20160	 20160	 20160



	PK 2022	листовой горячекатаный 6мм		_						
30	Прайс лист	Ж/б плита 500х500х50мм	ШТ	12	3500,00		42000		42000	 42000
31	Прайс лист	Мастика битумно- гидроизоляционн ая холодного применения для фундамента	кг	6	950,00	 	5700 		5700	  5700
		монтажные і	РАБОТЫ							
32	1308-0202-1801 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж тросовых оттяжек (4шт.х20м)	1100101							
			шт.	4	16472,00 16251,00	222,00 73,00	65888 65004	888 292		 65888
		СТРОИТЕЛЬНЬ РАБОТЫ	ΙE							
33	ЕНиР 2-2023 18 стр.	Изготовление и монтаж металлических конструкций (Крепление троса к монополи. Швеллер 12, Круг 20мм)	тн	0,0173467	463275,00		8036			 8036
		,								
34	ЕНиР 2-2023 18 стр.	Изготовление и монтаж металлических конструкций (Крепление выносных магаламия)								
		швеллеров на разгрузочной раме. Швеллер 14, Уголок 70х5)	тн	0,66752	463275,00		309245			309245



35	ЕНиР 2-2023 18 стр.	Изготовление и монтаж металлических конструкций (Подкос монополи. Уголок 63x63x6									
		мм)	TH	0,114	463275,00		52813				52813
36	ЕНиР 2-2023 34 стр.	Грунтовка металлических поверхностей	M <sup>2</sup>	36	562,00		20232				20232
37	ЕНиР 2-2023 34 стр.	Покраска металлических поверхностей в 2 слоя	M <sup>2</sup>	36	2286,00	<b></b>	82296			<u></u>	82296
38	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж ж/б плит 500x500x50мм	шт. сборных конструкци й	4	3448,00	1279,00	13792	5116			13792
					2169,00	420,00	8676	1680			
39	1141-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная (ж/б плиты) в 2 слоя	M <sup>2</sup>	6	1854,00 1854,00	 	11124 11124	 			11124
40		Выравнивание монополи, приведение к		1	20000 00		20000				20000
		вертикальности	комплект	1	20000,00		20000		<b></b>		20000
		TD A HOHODTHI									
		ТРАНСПОРТНЫ	IE.								
41	п/п из ТЦП 21.11	РАСХОДЫ Доставка									
41	п/п из 1цп 21.11	материалов	1 рейс	1	24250,00		24250				24250
		итого по									1202025
		<b>ИТОГО ПО CMETE:</b> В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								1262825



# Приложение № 2 к Заказу № 271 KT/2023/R21739/P16406 от 15.09.2023г. к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023г

		та рабочих	тенге				84804				
	строител							6004			
	- Затраты эксплуат		тенге					6004			
	машин	гацию									
	- B TOM 4	исле	тенге					1972			
	зарплата										
	машини										
	- Матери		тенге						117202	:1	
	изделий										
	конструг	кции									
0					_						
Соста	ВИЛ			Абдирова	Гульмира						
											Форм
											1
аказчик											
	NO.V HOW										
Утве	ржден									60 <b>5</b> 000	
Утве	е <b>ржден</b> насчет стоимости строите	2льства в сум	тме							685,023	тыс.т
<b>Утве</b> метный р	асчет стоимости строите в том числе:		ме								тысл
<b>Утве</b> метный р	асчет стоимости строите		ме							685,023 73,395	тыс.т
<b>Утве</b> метный р	асчет стоимости строите в том числе:		ме								
<b>Утве</b> метный р	асчет стоимости строите в том числе:		ме								
<b>Утве</b> метный р	асчет стоимости строите в том числе:		ме	(ссылка на	а документ об утв	ерждении)					
<b>Утве</b> метный р	асчет стоимости строите в том числе:				а документ об утв	ерждении)					
<b>Утве</b> метный р	асчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	тоимость	20	_г.							
Сметный р	асчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	тоимость	20	_г.	а документ об утв С <b>ЧЕТ СТОИ</b>		гроит	ЕЛЬСТВА			
<b>Утве</b> Сметный р	асчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	тоимость	20	_г.			гроит	ЕЛЬСТВА			
<b>Утве</b> Сметный р	асчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	тоимость	20 <b>Й СМЕТ</b>	_г. <b>НЫЙ РА</b> (	СЧЕТ СТОИ	мости ст		ЕЛЬСТВА			
<b>Утве</b> метный р	асчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	тоимость	20 <b>Й СМЕТ</b>	_г. <b>НЫЙ РА(</b> олнительные		<b>МОСТИ СТ</b> онтажные работ		ЕЛЬСТВА			
<b>Утве</b> метный р	насчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	тоимость	20 <b>Й СМЕТ</b>	_г. <b>НЫЙ РА(</b> олнительные	С <b>ЧЕТ СТОИ</b> е строительно-мо	<b>МОСТИ СТ</b> онтажные работ		ЕЛЬСТВА			
<b>Утве</b> метный р	асчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	тоимость	20 <b>Й СМЕТ</b>	_г. <b>НЫЙ РА(</b> олнительные	С <b>ЧЕТ СТОИ</b> е строительно-мо	<b>МОСТИ СТ</b> онтажные работ		ЕЛЬСТВА			
<b>Утве</b> Сметный р	насчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	тоимость	20 <b>Й СМЕТ</b>	_г. <b>НЫЙ РА(</b> олнительные	С <b>ЧЕТ СТОИ</b> е строительно-мо	<b>МОСТИ СТ</b> онтажные работ	ГЫ	ЕЛЬСТВА	с. тенге		тыс.
<b>Утве</b> Сметный р	часчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	"" С <b>ВОДНЫ</b>	20 <b>Й СМЕТ</b> Допо	_г. <b>НЫЙ РАО</b> олнительные (на	СЧЕТ СТОИ  строительно-мо	МОСТИ СТ онтажные работ (ки)	Смет	ная стоимость, тыс		73,395	тыс.т
<b>Утве</b> Сметный р	насчет стоимости строите в том числе: налог на добавленную с	"" С <b>ВОДНЫ</b>	20 <b>Й СМЕТ</b> Допо	_г. <b>НЫЙ РАО</b> олнительные (на	С <b>ЧЕТ СТОИ</b> е строительно-мо	<b>МОСТИ СТ</b> онтажные работ	Смет		ебели Пр		тыс.



		Глава 2. Основные объекты	I CTNONTONLCTD	<u> </u>		
1	-	БС "TLD_Sarkand_GU21L821", Жетысуская область, г.Талдыкорган, п. Сарканд ул. Ленина 292			611,628	611,628
		Всего по главе			611,628	611,628
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			611,628	611,628

4

5

6

3

	<u>Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством</u>							
		Итого по главе 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			611,628	611,628		
2	НДЦС РК 8.01-08- 2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль %						
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			611,628	611,628		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. K=1			611,628	611,628		
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			73,395	73,395		
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			685,023	685,023		

Руководитель проектной организации		
Главный инженер проекта		
Начальник сметного отдела		

Форма 4

Наименование стройки - Дополнительные строительно-монтажные работы

Шифр стройки 303

Наименование объекта - БС "TLD\_Sarkand\_GU21L821", Жетысуская область, г.Талдыкорган, п. Сарканд ул. Ленина 292

Шифр объекта

1

2



#### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-303

## (Локальный сметный расчет)

на	Изготовление и монтаж фундамента или металлической разгрузочной рамы под термобокс на TLD_Sarkand (времен	нное
	размещение)	

(наименование работ и затрат)

Основание:

РЧ

Сметная стоимость

611,628

тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

					Стоимость (	единицы, тенге	O	бщая стоимость,	тенге	Накладные	Всего стоимость с
№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ	Единица	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и
142 11/11	код ресурса	и затрат	измерения	TOMP ACTIBO	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п/п из ТЦП 4.58	Железобетонный фундамент (сборный) или металлическая разгрузочная рама под термобокс	1 комплекс работ	1	276200,00		276200	 			276200
2	п/п из ТЦП 4.59	Монтаж железобетонного фундамента (сборного) или металлической разгрузочной рамы под термобокс	1 комплекс работ	1	276200,00 		276200				276200
3	п/п из ТЦП 13.72	Дополнительные работы при модернизации железобетонного	1 комплекс работ	1	59228,00		59228				59228



	фундамента (сборного) или металлической разгрузочной рамы под термобокс				 		 -
	<b>ИТОГО ПО</b> <b>СМЕТЕ:</b> В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге					611628
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге				611628	
Составил			Абдирова Г	ульмира			

Подрядчик:	Заказчик:			
ТОО "Аврора Сервис"	ТОО "КаР-Тел"			
Начальник отдела по финансовому учету	Руководитель Службы строительст			
Ахметова Г.К.	Качаев С.Ю.			

# **DOC ID** KZGBQMN20231011111107EB0884

#### Квитанция о подписании

#### Основная информация

DOC ID KZGBQMN2023101111107EB0884

Тип документа Договор

ТОО «Аврора Сервис», заказ № 271 от 15.09.23, СМР НА 9 БС

OOBykova@beeline.kz

СтатусПодписанРег. Номер:ПР-10561Рег. Дата:16.09.2023

 Количество страниц
 19

 Подписи
 2

#### Информация об отправителе

Отправитель ТОО "КАР-ТЕЛ"

Email dogovor@beeline.kz

#### Информация о получателях

Получатель 1 "АВРОРА СЕРВИС", 080840010555, Казахстан

#### Информация о подписантах

Подписал(а) КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ (КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ)

Компания ТОО "КАР-ТЕЛ"

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIT5wYJ...veO6oNCE=

Дата подписания 18.09.2023 09:15

Подписал(а) Ахметова Г. К. (Ахметова Г. К.), Казахстан

Компания "АВРОРА СЕРВИС"

Должность Уполномоченный представитель

IP-адрес 46.19.47.27

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIT6gYJ...Ctl+Y4uA=

Дата подписания 18.09.2023 10:23



